项目支出绩效评价报告
《电子档案系统贯标升级项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目概况。

年内申请预算80万元用于电子档案系统贯标升级。

内容主要包括：购买文书档案软件，硬件升级安装，档案管理系统升级等。2022年度该项目中30万元改为房改项目,项目剩余金额已交回财政。
项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

实现中心档案的数字化管理，适时推动业务档案无纸化。实现综合服务平台与档案系统的无缝对接，进一步完善电子档案覆盖范围，适时推动业务档案无纸化

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

该项目中30万元改为房改项目，剩余资金未开展项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

该项目中30万元改为房改项目，剩余资金未开展项目。
绩效评价工作过程。

该项目中30万元改为房改项目，剩余资金未开展项目。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目中30万元改为房改项目，剩余资金未开展项目。对项目综合评价得分为0分（详情见评分表）。
四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

该项目经我中心研究确立，符合相关决策流程及规定，符合中心电子档案系统贯标升级发展需要。

项目过程情况分析。

该项目中30万元改为房改项目，剩余资金未开展项目。
项目产出情况分析。

该项目中30万元改为房改项目，剩余资金未开展项目。
项目效益情况分析。

该项目中30万元改为房改项目，剩余资金未开展项目。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目中30万元改为房改项目，剩余资金未开展项目。
下一步改进建议

一、规范合理使用资金，提高资金的使用效率。二、进一步加强预算计划制定的精细化管理，细化预算投入计划； 三、及时开展与相关部门沟通，推进预算项目工作有序实施。
其他需要说明的问题

   无
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